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III/312 27

JEDNOSMĚRNÁ

OPRAVA SILNICE III/312 27 DOLNÍ MORAVA, 
III. ETAPA

- délka úseku 750 m
- termín realizace pracovního místa 01.09. - 11.11. 2026 
-  frézování pravé strany komunikace v délce pracovního místa
- pracovní místo oddělené směrovacími deskami, průjezdná šíře komunikace 3,0m
- hloubka frézování 10 cm + sanace
- minimálně 50m před realizovaným úsekem bude osazeno DZ A17.
- v případě pojížděných hran bude na vjezdu a výjezdu osazeno DZ A7a.
- osazení IP 22 „Projíždíte stavbou” v termínu 01.09. - 30.11. 2026
 
 

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s., Závod Čechy východ

Datum zpracování: 08/2026

Termín realizace: 01.09. - 11.11. 2026 

Zpracoval: Ing. Tomáš Bydžovský

realizovaný úsek

jednosměrný úsek 
Dolní Morava - Červený Potok

jednosměrný úsek 
Červený Potok - Dolní Morava

prac. místo pro dokonč. práce

Souhlasíme s částečnou uzavírkou, pracovním místem silnice III/312 27 včetně objízdných tras v celkovém termínu 01.09. - 11.11. 2026.
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